



Утверждаю  
Директор МОБУ СОШ № 13  
Пожарского муниципального района  
О.И. Короткевич  
2022 г.

### ПЛАН

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста» при МОБУ СОШ № 13 Пожарского муниципального района

№ п/п	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию центра «Точка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования центра «Точка Роста»; Издание приказа о создании центра; Утверждение Положения о центре; Назначение руководителя центра; Утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию центра	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	февраль-май 2022 г.
2	Создание и наполнение интернет страницы на сайте школы	Страница на сайте	Февраль-май 2022 г.
3	Согласование дизайн-проекта центра «Точка роста», зонирование	Дизайн проект	Май-июнь 2022 г.
4	Повышение квалификации педагогов центра «Точка роста» по естественнонаучной направленности	Свидетельства о повышении квалификации	Май-июль 2022 г.
5	Заключение договоров на закупку мебели	Договор	Апрель-май 2022 г.
6	Подготовка помещений: Косметический ремонт, приведение помещений учреждения в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		Июнь-август 2022 г.
7	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных и внеурочных мероприятий в центре «Точка роста»	Планы	Июнь-август 2022 г.
8	Приведение центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	Август 2022 г.
9	Организация набора детей, обучающихся по программам центра	Приказ директора о зачислении	Сентябрь 2022 г.
10	Открытие центра	Информационное освещение в СМИ	01.09.2022 г.
11	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	ежемесячно